

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről

Név: **Ócsa Város Önkormányzata**
Címe: 2364 Ócsa Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Adószáma: 15730394-2-13
Bankszámla száma: 10402142-50485356-48541015
Elérhetőség (telefon): 29/378-125
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Képviseli: Bukodi Károly
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

Név: **Kaiser Dóra Mercédesz e.v.**
Cím: 1183 Budapest. Szent Lőrinc sétány 2/A 1/4
Kamarai nyilvántartási szám: K1 01-5174
Telefon: +36-20/218-7491
E-mail: kaiserdori@gmail.com
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank
Számlaszáma: 11773119-11306180
Adószáma: 67517761-1-43

mint Tervező (a továbbiakban: „**Tervező**”, együttesen: „**Felek**”, vagy „**Szerződő felek**”) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1.) A Felek a köztük 2021. november 30. napján létrejött Tervezési szerződés I. pontját 2022. október 01. napjától kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

„A jelen szerződés tárgya Ócsa Város Önkormányzata (tulajdoni lap szerint: Ócsa Nagyközség Polgármesteri Hivatala) kizárólagos tulajdonában álló ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett strandfürdő művelési ágú és 2 ha 7320 m² alapterületű ingatlan területén Szabadidő-, Pihenő-és Sportpark teljeskörű tervdokumentációjának elkészítése, amely kiterjed az Előzetes Tervdokumentáció (Konceptió) és a Tervezői költségbecslés elkészítésére.”

2.) A Felek a köztük 2021. november 30. napján létrejött Tervezési szerződés VI./1./III. pontját 2022. október 01. napjától kezdődően hatályon kívül helyezik.

3.) A Felek a köztük 2021. november 30. napján létrejött Tervezési szerződés VI./1./IV pontját 2022. október 01. napjától kezdődően hatályon kívül helyezik.

4.) A Felek a köztük 2021. november 30. napján létrejött Tervezési szerződés XII. pontját 2022. október 01. napjától kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés I. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen **bruttó 1.090.000,- Ft**, azaz **bruttó hárommillió-háromszázötvennégyezer forint** Tervezői Díjat fizet a Tervező részére, amelyből

- bruttó 785.000 Ft-ot Ócsa Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetés terhére, legkésőbb 2021. december 31. napjáig,

- míg a fennmaradó bruttó 305.000 Ft-ot, 2022. december 31. napjáig Ócsa Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

-

5.) Felek a Tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlanul fenntartják.

A szerződés-módosítást a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Ócsa, 2022. október 01.

.....
Ócsa Város Önkormányzat

Bukodi Károly

polgármester

Megrendelő

.....
Kaiser Dóra Mercédesz e.v.

Tervező

.....
dr. Molnár Csaba

Jogi ellenjegyző

.....
Farkas Marietta

Pénzügyi ellenjegyző