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Ócsa Város Polgármestere 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsa.hu 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
„A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű, VEKOP-6.1.1-21 számú pályázat keretében 

pótmunka megrendeléséről” elnevezésű napirendhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

ELŐZMÉNY: Ócsa Város Önkormányzata a 2/2021. (I. 8.) számú ÖK. határozatával úgy 
döntött, hogy indulni kíván a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett „A bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű, VEKOP-6.1.1-21 számú pályázaton. Ócsa Város 
Önkormányzata nyertesként került kiválasztásra „A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 
elnevezésű, VEKOP-6.1.1-21 számú pályázaton. Az elnyert támogatási összeg mindösszesen: 
179.122.701 Ft. Az erről való értesülést követően a közbeszerzési eljárás eredményesen 
lefolytatásra került, amelynek nyerteseként Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
GOMÉP Kft. ajánlattevőt hirdette ki, mivel ajánlata érvényes volt és ő tette a legjobb ár-értékű 
ajánlatot.  

 

A kiválasztott kivitelezővel a Vállakozási szerződés aláírásra került. A kivitelezési munkálatok 
rendben és tervszerűen megkezdődtek.  A cég műszaki vezetője megkereste a t. Képviselő-
testületet azzal kapcsolatban, hogy az alábbi munkanemekre nem terjed ki a tervdokumentáció, 
ezáltal a költségvetés sem, azonban ezeknek az elvégzése mindenképpen szükségszerű a 
kivitelezés során:  

- Melegburkolat készítése oldalfalon 

- Kerítés 

- Öntött gumiburkolat áthelyezése 

- Fürdetőpult készítése 

 
A fenti munkanemek szükségességét Mátyus Csaba műszaki ellenőr is alátámasztotta a 
mellékelten csatolt szakmai véleményében. Ugyancsak mellékelten csatolom a kivitelező GOMÉP 
Kft. árajánlatát a fenti munkanemekre vonatkozóan. 

 
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja lehetővé teszi – többek között – a jogalkotói indokolás 
szerint a pótmunkák megrendelését új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, amennyiben a 
pótmunka szükségességét az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre. 
 
Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja értelmében „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek 
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az 
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét 
sem  szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-
át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja 
meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 
 
Kbt. 141. § (3) bekezdése értelmében „(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet 
alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több 
elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával 
összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést 
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megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna 
jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét 
figyelembe véve határozta volna meg.” 
 
Az árajánlatban foglalt pótmunka díja mindösszesen: 1.985.303 Ft+ÁFA, azaz bruttó: 2.521.335 
Ft, amely nem haladja meg az eredeti vállalkozási díj 15 %-át. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a pótmunkát jóváhagyni és megrendelni szíveskedjék. 
  

Határozati javaslat: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) megállapítja, hogy az „A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű és VEKOP-6.1.1-
21 számú pályázat keretében folyamatban lévő kivitelezési munkálatok során az alábbi 
előre nem látható munkanemek elvégzésének szükségessége merült fel: 
a) Melegburkolat készítése oldalfalon 

b) Kerítés 

c) Öntött gumiburkolat áthelyezése 

d) Fürdetőpult készítése 

a tervdokumentációban szereplő műszaki tartalomnak megfelelő kivitelezés és hosszútávú 
fenntarthatóság érdekében. 

2.) az 1.) pontban foglaltakat az „A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű és 
VEKOP-6.1.1-21 számú pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen kiválasztott GOMÉP Kft.-vel kívánja pótmunkaként elvégeztetni a 
napirend mellékleteként csatolt árajánlatban foglalt műszaki tartalommal. A pótmunka 
díja: 1.985.303 Ft+ÁFA, azaz bruttó: 2.521.335 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 
2023. évi költségvetésének dologi kiadásaiból történő átcsoportosítást követően a 
felújítási kiadások terhére biztosítja.  

3.) felhatalmazást kap az 1)-2.) pontban foglaltaknak megfelelő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és annak aláírására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 

 
Ócsa, 2023. augusztus 22. 
 
  Bukodi Károly s.k. 
  polgármester 
 
A napirendet a Városfejlesztési Bizottság, a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság a 2023. 
augusztus 29. napján tartandó ülésén tárgyalja. 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Az előterjesztést készítette: dr. Molnár Csaba jegyző 


