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ELŐTERJESZTÉS 
A „Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal épületének belső rekonstrukciós munkálatai tárgyában kötött 

vállalkozási szerződés módosításáról” elnevezésű napirendhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A t. Képviselő-testület a 181/2017. (VIII.30.) számú ÖK. határozatában a KEHOP-5.2.9. számú 
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” 
elnevezésű pályázat keretében a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1918/2 hrsz. alatt 
nyilvántartott Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) épületének energetikai 
korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok eredményeképpen az épületen belül bekövetkezett 
károk és veszélyforrások /mennyezeti vakolat leszakadása, födém átszakadása stb. (lásd. 
mellékelten csatolt fényképfelvételek)/ mielőbbi elhárítása érdekében úgy döntött, hogy a Hivatal 
belső rekonstrukciós munkálatok elvégzését támogatja, azt el kívánja végeztetni. Megállapította, 
hogy a Hivatali és az Önkormányzati feladatellátás folyamatos és jogszabályszerű biztosítása nem 
szünetelhet, ezáltal a belső rekonstrukciós munkálatok mielőbbi elvégzése mellett döntött. 
 
Ezt követően a t. Képviselő-testület a 182/2017. (VIII.30.) számú ÖK. határozatában döntött a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását végző cégről. Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő 
értékű közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen a Kinamé Kft. került 
nyertesként kiválasztásra.  
 
Ócsa Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Kinamé Kft., mint Vállalkozó (a 
továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a kivitelezési szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott nemzeti, nyílt (Kbt. 
115. §) közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írták alá 2017. november 06. 
napján. 
 
A kivitelezés során több előre nem tervezett és előre nem tervezhető többletmunka vált 
szükségessé, amelyek vonatkozásában a vezetőség részéről azonnali döntés meghozatalára volt 
szükség a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében. Pl. vizesblokkok tekintetében az 
eredeti műszaki leírásból kimaradt a falikút elhelyezése, elektromos vízmelegítő, tükör, stb., 
továbbá jegyzői, polgármesteri iroda falazata a lambéria mögött szintén vizesedés jeleit mutatta, 
ezáltal annak elburkolása vált szükségessé, ezen irodákban magasabb minőségű padlózat PVC 
került letételre a hosszabb élettartam miatt stb. Részletesebben lásd mellékelten csatolt 
többletmunkákat tartalmazó költségvetési főösszesítőt. 
 
Mivel ezen többletmunkák az eredeti szerződésben foglalt vállalkozási díj növekedését 
eredményezték, ezáltal a vállalkozási szerződés megfelelő módosítására van szükség az alábbiak 
szerint: 

 
Eredeti: 

4.1. A felek a jelen szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséért járó díjat 29.053.190 Ft + áfa, összesen: 
36.897.551 Ft, azaz harminchatmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-ötszázötvenegy forint összegben határozzák 
meg. 

 



 
Módosított: 
 
4.1. A felek a jelen szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséért járó díjat 32.484.570 Ft + áfa, összesen: 
41.255.404.- Ft, azaz negyvenegymillió-kettőszázötvenötezer-négyszáznégy forint összegben határozzák meg. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni és a Kivitelezési szerződést 
megfelelően módosítani szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Kinamé Kft., mint Vállalkozó (a 
továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a 2017. november 06. napján kötött Kivitelezési 
szerződést a mellékelten csatolt Kivitelezési szerződés II. Szerződés módosítás 
elnevezésű szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel és tartalommal módosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt Kivitelezési szerződés II. Szerződés 
módosítás elnevezésű szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
Ócsa, 2018. április 18. 
 
       Bukodi Károly sk. 
            polgármester 
 
A napirendet a Gazdasági Bizottság a 2018. április 25. napján tartandó ülésén tárgyalja. 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 


