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Tárgy: Kivitelezói Táiékoztatás az Esze Tamás

utca felújítasa targyában

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

zozr. szeptember r.o.-én kelt levelükre reagálva az alábbi tájékoztatást tesszük.

A kivitelezési munkálatok során jelezti.ik Önök felé, hogy a tervdokumentáció szerint a

csapadékvíz elvezetés szakmailag nem elfogadható és az attól való eltérést javasoltunk

a műszaki ellenőr számára. A műszaki ellenőr a javaslatunkat megvizsgálta és azt

szakmailag indokoltnak találta. Ez okból zozr. április r4 napján egy helyszíni bej;í*ísra
került sor, melyen részt vettiink, mint Kivitelező, továbbiakban a Műszaki Ellenőr és az
Önkormányzat részéről Bukodi Károly Polgármester és Balló Benő a Városfejlesztési
Bizotts;ig elnöke. A jelenlévők az alábbiakban állapodtak meg:

,, Az Esze Tamás u. felújításánál a gimnáziummal szembeni oldalon lévő járdáról
a tela| szerinti szélesítés esetén a magassági és lejtésviszonyok miatt nem lenne
biztosított a csapad_ékvíz elvezetése. Fókkivágásaválna szükségessé, a meglévő
kapubejárókmiatt a szükséges parkolóhelyekkialakítása semlenne megfelelő.
Afentiek alapján a műszaki ellenőr és qkivitelező q szélesítést és így a
parkolóhelyekkialakítását az út bal oldalára javasolja áthelyezni. A jelenlévők
ezen okok alapján a mód,osítást elfogadják és a kivitelezés ennek megfelelően
történikmajd."

kivitelezés módositása:

A tervben szereplő parkolóhelyek kialakításához szükséges szélesítési, aszfaltozási
munkafolyamatok a javasoltaknak megfelelően az út bal oldalán valósultak meg, illewe
a tervben meghatározott kiemelt útszegély építése helyett a 4ox4ox1o cm-es
mederlapos folyoka és a Gimnázium kedtése közöfti területen alépítrnényt építettiink
és térkő burkolattal láttuk el. Ezen változtatás teljes egészében kimedtette a

beruházás költségeit.

Mi a bej;íráson tett, minden résztvevő által elfogadott, egybehangzó
meg;íIlapodásokrrak megfelelően végeztiik el az érintett szakaszra vonatkozóan a

ktvitelezést. n
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Amennyiben a parkolóhely áthelyezése szükségessé válik, akkor a munkálatokat el

tudjukvégezni.

Aj ánlatunk csatolt mellékletben.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 16.

Tisztelettel,

Truck Toi
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Melléldet

A meglévő Parkolóhelyek fetfestése, tartós burkola§el festékkel történt, melynek
maradéktalan eltávolítása csak az aszfaltburkolat teljes felmarásával történhet, mely
munkaf;ízis után szükségessé valik a terület újra aszfaltozása.

Ócsa, Esze Tamás utca korszerűsítés

s.sz Megnevezés menny. m.e. nettó egys. tétel nettó

7

Burkolat marása a meglévő parkoló helyén,
kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása

lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt
110 m2 2 450 Ft 269 500 Ft

2

Kiemelt útszegély építése beton gerendába
rakva 74 fm 7 690 Ft 569 060 Ft

3

Utpálya szélesítése helyén föld kiemelése átt.
45cm vastagon, kitermelt anyag gépjárműre
rakása és szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal

e8yütt

75,6 m3 6 290 Ft 473 524 Ft

4 0/56 zúzottkő alap építése 25cm vastagon 29,5 m3 12 500 Ft 368 750 Ft

5 O/22kiegyenlítű murva építése 5cm vastagon 5,9 m3 12 500 Ft 73 750 Ft

6 5cm AC22 alapréteg, szélesítésnél 8,4 m3 115 000 Ft 966 000 Ft

7
Uj aszfalt kopóréteg építése, ACl1 kopó, Scm

Va§tagon ].3,9 m3 115 000 Ft 1 598 500 Ft

8 Burkolatjel festés fehér 9 m2 7 390 Ft 66 510 Ft

Nettó összesen 4 118 094 Ft

27% ÁFA

Bruttó összesen

1 111 885 Ft

5 229 979 Ft
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Alternatív megoldásként felmerülhet a burkolat felmarása helyett, a meglévő

felfestések fekete festékkel történő átkenése. Melynek tartóssága 6o-9o nap_

Ezé*a munkafolyamatért a TRUCK TOR Kft. nem vállal felelősséget!

Ócsa, Esze Tamás utca korszerűsítés

s.sz Megnevezés menny. m.e. nettó egys. tétel nettó

t
Kiemelt útszegély építése beton gerendába

rakva
74 fm 7 690 Ft 569 060 Ft

2

Útpátya szélesítése helyén föld kiemelése átl.
45cm vastagon, kitermelt anyag gépjárműre

rakása és szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal
együtt

75,6 m3 6 290 Ft 475 524 Ft

3 O/56 zúzottkő alap építése 25cm vastagon 29,5 m3 12 500 Ft 368 750 Ft

4 O/22kiegyenlítű murva építése Scm vastagon 5,9 m3 12 500 Ft 73 750 Ft

5 5cm AC22 alapréteg, szélesítésnél 8,4 m3 115 000 Ft 966 000 Ft

6

Új aszfalt kopóréteg építése, ACll kopó, 5cm
vasta8on

8,4 m3 115 000 Ft 966 000 Ft

7 Burkolatjel festés fehér 9 m2 7 390 Ft 66 510 Ft

8 Burko|atjel festés feket 6 m2 7 390 Ft 44340 Ft

Nettó összesen 3 529 934 Ft

27% ÁF^ 953 082 Ft

Bruttó összesen 4 483 016 Ft
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zozr. április r4-i megállapodás alapján az alábbi
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tételek nem valósufik;T;* "'

Esze Tamás utca korszerűsítés

Kiemelt útszegély építése b"ton gerenűba

Utpálya szélesítése helyén ftild kiemelése átl_
45cm vastagon, kitermelt anyag gépjárműre

rakása és szállitása lerakóba, lerakóhelyi díjjal 475 524Ft

0l56 zűzottkő alap építése 25cm vastagon 368 750 Ft
73 750 Ft

Új aszfalt kopóréteg építése, AC11 kopó, 5cm
115 000 Ft

Padka rendezése, lOcm vtg, Murvapadka
kialakítása Esze Tamás fennmaradó hosszában

rárkok felőli oldalon 1.0m szélességben
i55 520 Ft

27% ÁFA

3 3l2 927 Ft

zozr. áPrilis r4.-i megállapodás alapján, a nem megvalósult munkafolyamatok helyett
az alábbiak készültek el:

Ócsa, Esze Tamás utca korszerűsítés
S.Sz Megnevezés menny. m.e. nettó esys. tétel nettó

5

Útparyaszélesitése helyén fold kiemelése átl. 45cm
vastagon, kitermelt anyag gépjárműre rakása és

szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt
J5.6 m3 6 290 Ft 475 524 Ft

6 0/56 zűzottkő alap építése 25cm vastagon 29,5 m3 l2 500 Ft 368 750 Ft
7 0122kiegyenlítri murva építése 5cm vastagon 5,9 m3 12 500 Ft 73 750 Ft
8 Új aszfalt alapréteg ép itése, AC22 5"* 

"".t"g", 5,9 m3 1 15 000 Ft 678 500 Ft

9
Új asdalt kopóréteg építése, ACl1 koporéteg 5cm

vastagon 5,9 m3 l 15 000 Ft 678 500 Ft

l0 20cm FZKA 0/56 alapréteg építése, tömörítése kézi
erővel járűk helyén 6,00 m3 12 500 75 000

1l 0/4 tömödtett homolcágy kialakítása térkő burkolatok
helyén 30,00 m2 390 11 700

I2 Szürke "London" tip. 20x20x6 térkő burkolat építése 30,00 m2 8290 248 700
Nettó összesen

27% AF A
Bruttó összesen

2 610 424Ft
704 814Ft

3 3l5 238 Ft
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Nettó összesen


