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ELOTERJESZTES

A ,,Dintés az Ocsai Haliszy Karoly Altalinos Iskola épiiletében lév fiitésrendszer korszerdisitésének tervezése
kapesdn potmunka megrendelésérdl” elneveziésii napirendhez;

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

ELOZMENY: Mint ahogyan a t. Képvisel6-testiilet szaméra is ismeretes, az Ocsai Halaszy
Karoly Altalanos Iskola régi, 2 emeletes épiiletében és a hozza tartozé egyéb épiiletekben a
fatésrendszer meglehetésen elavult, a kiilsé homlokzati szigetelés és a nyilaszarok cseréjét
kovetéen sem elegendd a téli id6szakban, raadasul a rendszer megbizhatatlan, egyre gyakoribbak a
meghibasodasok. A tobb évtizeddel ezel6tti technolégia mar elavult és mindenképpen sziikséges
annak teljes kord és miel6bbi korszerGsitése. Mivel az 6csai 1439 hrsz. alatt nyilvantartott ingatlan
és az azon 1évé felépitmény Ocsa Viros Onkormanyzat kizardlagos tulajdondban all, és a
fatésrendszer az éptlet elvalaszthatatlan részét képezi, emiatt az azzal kapcsolatos korszerGsitési,
beruhazasi feladatok az 6nkormanyzatot terhelik. Mivel a fitéskorszerGsités nem varathat magara,
a t. KépviselS-testiilet a 72/2022. (I11. 30.) szamt OK. hatirozataval ugy déntéte, hogy megbizza
Andraska Laszlo ewv.-t a kizardlagos tulajdondban 1évé ocsai 1439 hrsz. alatt nyilvantartott
ingatlan teriiletén talilhaté Ocsai Haldszy Karoly Altaldnos Iskola régi, kétemeletes épiiletének, és
a hozza tartozé egyéb épiletek fatésrendszerének korszeriisitéséhez szitkséges engedélyezési
tervdokumentaci6 elkészitésével, valamint engedélyezé hatdsag szamara térténd benyujtasaval és
az eljaras soran onkormanyzat képviseletével.

Tajékoztatom a t. Képvisel6-testiiletet, hogy a vallalkozasi szerzédés alairasa megtortént és ennek
megfelelben a tervezési folyamat megindult. A tervezési munkafolyamat soran a tervezd az alabbi
javaslatokkal kivan élni:

A tervezési munkafolyamat soran megallapitast nyert, hogy a szerz6dés targyaban szerepld 3.
pontjanak elvégzésére nincs sziikség, ahelyett viszont az épiilet egyes elektromos
tervezési munkafolyamata nélkiil6zhetetlen. Ennek értelmében a Vallalkozasi szerz6dés
targyanak 3. pontja helyében az alabbi munkanemek kertilnek:

5 db hiszivattydi kiiltéri aramelldtdsa: 130.000,-

Vilagitotestek csergje A épiilet. Energiamegtakaritds kimutatdsa: 170.000,-

Haldzati kapacitds bovitése: 130.000,-

Razdnhazban két régebbi kazin bontdsdt kovetden 1ij fiitési sgivattyiik telepitése, 5 db hiszivattysi
beltéri elldtdasa: 110.000,-

5. Napelemes rendszer tervezése az A épiilet tetejére: 140.000,-
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Mindésszesen: 680.000,-Ft, amely a vallalkozasi szerz6désben foglalt vallalkozasi dijat
Osszegszerliségében nem érinti.

A Vallalkozasi szerz6dés targyanak 1-2. pontjaban foglalt munkanemek kapcsan azonban t6bb
pétmunka is felmerilt az alabbi indokok miatt:
- A kazanhazban nem csak a két régebbi, hanem a két kevésbé régi kazan is elbontasra
keriilne és helyettiik 4j, kondenzaciés fali kazanok keriilnének betervezésre. Igy a
kazanhazban felszabadul6 teriilleten muhely kialakitasara lenne mod.




- A fatési tavvezetékek és fogadok cseréje,
- A gravitacios kiszell6z6k atalakitasa (zarhatéva tétele) a jelentSs energiaveszteség miatt.

Az épiilet alaposabb feltérképezése soran megallapitast nyert, hogy a jelenlegi kazanok cseréje is
indokolt, ezaltal viszont a szerzédésben foglaltakon kiviil egyéb tervezési munkafolyamatok
elvégzése is szikséges. Mellékelten csatolom a felmertlé pétmunkak kapcsan Andraska Laszlo
e.v. arajanlatat.

Ennek értelmében a pétmunka kiterjed:

1. Uj kazanhaz, miihely tervezése: 990.000 Ft

2. Fiitési tavvezetékek és fogadok: 550.000 Ft

3. Gravitacios kiszell6z8k atalakitasa: 100.000 Ft
Mindésszesen: brutté 1.640.000 Ft

Ugy gondolom, hogy ha mar tervezésre kerill a fitésrendszer, akkor az gy késziiljion el, hogy
annak kivitelezése a kor kovetelményeinek megfeleljen és hosszu tavon ellassa az intézmény
fitését. Eppen emiatt javaslom a pétmunkara meghatirozott arajanlat elfogadasat és az alap
vallalkozasi szerz6dés megfelels kiegészitését a potmunkakra és a villamos energiahaldzat
tervezésének muszaki tartalmaval.

A fentiek ismeretében a fatésrendszer korszerdsitése allispontom szerint nem varathat magara,
éppen emiatt javaslom, hogy annak tervezési munkalatai kezdédjenek meg annak érdekében, hogy
a tervezdi koltségvetésben foglaltak szerinti becsiilt vallalkozasi dijra figyelemmel tudjon Ocsa
Viros Onkormanyzata a jévében tervezni.

Kérem a t. Képvisel6-testiiletet, hogy a napirendet megtargyalni sziveskedjenek.

Hatarozati javaslat:

Ocsa Viros Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete

1.) 4gy dont, hogy a kizardlagos tulajdonaban 1évé ocsai 1439 hrsz. alatt nyilvantartott
ingatlan teriiletén talalhaté Ocsai Halaszy Karoly Altalanos Iskola régi, kétemeletes
épuletének, és a hozza tartozo egyéb épuletek fatésrendszerének korszertsitése targyban
2022. majus 2. napjan kelt tervezési szerzédés targyanak 3. pontja helyébe az aldbbiak
keriiljenek bevezetésre
3. elektromos tervezési munkafeladatok elldtisa ag alibbiak szerint:

- 5.db hiszivattyi kiiltéri dramelldtisa: 130.000,-

- Vildgitétestek cseréje A épiilet. Energiamegtakaritas kimutatdsa: 170.000,-

- Haldzati kapacitds bovitése: 130.000,-

- Kagdnhazban két régebbi kazan bontdsdt kivetden 1] fiitési s3ivattyiik telepitése, 5 db
hidszivattyi beltéri elldtasa: 110.000,-
Napelemes rendszer tervezése az A épiilet tetegére: 140.000,-

O;s{eym 680.000 Ft”

2.) ugy dont, hogy a kizardlagos tulajdonaban 1évé 6csai 1439 hrsz. alatt nyilvantartott
ingatlan teriiletén talalhaté Ocsai Halaszy Karoly Altalanos Iskola régi, kétemeletes
épuletének, és a hozza tartozo egyéb éptletek ftésrendszerének korszertsitése targyban
2022. majus 2. napjan kelt tervezési szerz6dés keretében végzendé munkafeladatokat az
alabbiakkal kiegésziti és annak elvégzésére potmunkaként Andraska Laszlo e.v.-t bizza
meg:

a) Uj kazanhaz, mihely tervezése: 990.000 Ft
b) Futési tavvezetékek és fogadok: 550.000 Ft
c) Gravitacios kiszell6z6k atalakitasa: 100.000 Ft



A tervezési/vallalkozasi dij a pétmunkara vonatkozéan mindésszesen brutté 1.640.000
Ft, amelyet Ocsa Varos Onkormanyzat 2023, évi koltségvetésének beruhazasi kiadasai
terhére biztositja.

3. felkéri a Polgarmestert az 1.)-2.) pontban foglaltak szerinti vallalkozasi szerzédés
megfelel6 modositasanak el6készitésére és felhatalmazza annak alairasara és a vonatkozo
valamennyi engedélyezési eljaras soran felmerilé adminisztracios feladatok elvégzésére.

Hataridé: 1.)-3.) azonnal
Felelbs: 1.)-2.)---, 3.) polgarmester

Ocsa, 2023. marcius 20.
Tisztelettel:

Bukodi Karoly s.k.
polgarmester

A napirendet a Varosfejlesztési Bizottsag a 2023. marcius 28. napjan, valamint a Gazdasagi
Bizottsag és az Ugyrendi Bizottsag a 2023. marcius 29. napjan tartando iilésen targyalja.

A hatarozat elfogadasahoz egyszer(i tobbség sziikséges.

Az el6terjesztést készitette: dr. Molnar Csaba jegyz6



