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Cimzett: Ocsa Véaros Onkorményzata
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Bukodi Kéroly polgédrmester

Téargy: Ocsa, Manévar Bolcséde bévitési munkai
2364 Ocsa, Baross utca 16. hrsz: 1562

Kivitelezdi podtmunka ajanlat miszaki ellen6ri igazoldsa

Tisztelt Polgarmester tr!

Mint az Ocsa, Manévar bolcséde bévitésének miiszaki ellendre a Gomép Kft. altal
megkiildott pét- €s elmaradé munkakra vonatkozé pétmunka ajéanlattal kapcsolattal az aldbbi
miszaki indokl4st teszem.

A bolcséde bovitésével és a meglévo épiiletet érintd atalakitdsokkal kapcsolatban ismertetem,
hogy a bels6 munkalatok terv szerint haladnak. Jelenleg a szerelvényezési munkak folynak a
gépészet, valamint a villanyszerelok részérdl, valamint a melegburkolat fektetések egy része
van még hatra. A meglévé épiilet részt hasznalatra a bolcséde dolgozoinak a megbeszéltek
szerinti id6ben 4t tudja adni, a visszakoltdzéssel nem lesz gond.

A kozbeszerzésben szereplé munkélatokkal, valamint a kozbeszerzéshez kapcsolodd
koltségvetésben szerepld tételekkel kapcsolatosan nem meriilt fel eltérés, azokat sikeriilt
megtartanunk, kivitelezdnek sikeriilt teljesitenie.

Az esetleg felmeriil6 tervekben, leirdsokban szerepld eltéréseket sikeriilt gy orvosolnunk,
hogy az sem a miiszaki tartalmat, sem a kdzbeszerzést nem érinti.

A Dboles6dei szakértd altal tett utdlagos észrevételeket, hianyossagokat, a tervekben nem
szerepld, de részérél hidnyolt dolgokat (zuhanyzo helyett bilimoso, falikit helyett kézmoso,
meglévd részen flirdsztonél falbontds az 4tlathatdsag elérésére stb.) egy kivételével sikeriilt
megoldanunk gy, hogy az nem befolyésolja sem a miiszaki tartalmat, sem a kozbeszerzést.
Egy dolgot viszont, ami a csoportszobék oldalfal burkolataval kapcsolatos, nem tudtunk
egy¢éb modon kiokoskodni, massal ki, vagy felcserélni, igy annak tobbletkoltsége meriilt fel.

Az eredeti vallalés alapjan az oldalfal burkolatok a csoportszobdkban festett, moshatd
burkolatok lettek volna elldtva, de a szakértd szabvanyra hivatkozva 1,3 méter magassagig
moshat6, melegburkolatot kér elhelyezni. Sajnos, ezt a tételt nem tudjuk elhagyni. Ennek
tobbletkoltségét mutatja a pdétmunka ajénlat egyes sordban foglaltak. — Melegburkolat
készitése oldalfalon
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A belsé teret érinti még, hogy a gyerek flir6sztében a kivitelezének a véllalasaban szerepel a
furosztokad, egyéb tartozékokkal, viszont az a szekrény, amibe elhelyezésre kertil a kad, sem
a kivitelez6i véllaldsnak, sem pedig az eszkdzbeszerzésnek nem része. Viszont igy nincs
hova, nincs mibe elhelyezni a kédat. Ezért kértem a kivitelez6t, hogy a szekrény legyartasara,
a bolcsédei szakértovel egyeztetett mdédon valdé megvaldsitasara adjon ajanlatot, melyet a
szlikségessége miatt kérek elfogadni. Ez a tétel szerepel a pdtmunka ajanlat négyes sordban. —
Fiirdet6 pult készitése

Egyéb, a belsd teret érintd munkalatok, tobbletk6ltségek, potmunkdk nem meriiltek fel. A
tovabbi pétmunkaval kapcsolatos igények a kiils6 teret, azon beliil is az udvar kialakitasat
érintik.

Az épiilette] kapcsolatos tobblet vagy eltérés nem meriilt fel. A tovabbi pdtmunkak az udvari
Jatszo kialakitasdval kapcsolatos, melynek megtervezése nem kell6 képen atgondolt, nem
elére leegyeztetett.

A bolcsbde és az dvoda egy helyrajzi szamon helyezkedik el, viszont a két funkciot el kell
vélasztani egymastol, de az elvalasztashoz sziikséges kerités a kozbeszerzésnek nem volt
része, az koltségvetésben nem szerepelt. A kerités megépitése a miikddéhez sziikséges.
Polgarmester urral a helyszinen egyeztetve azt vetettiik fel, hogy a keritést ne az épitész
tervezd altal bejeldlt helyre épitsiik meg, hanem kicsit jobban menjiink bele az 6voda udvarba,
igy lehetdséget adva annak, hogy a bélcséde bovitésével kapcsolatos kozbeszerzésben
szerepl6 kiiltéri burkolatok, tigy mint gumiburkolat, 6ntdtt gumiburkolat, valamint beton
idomké térburkolat a kdltségvetési kiirds szerinti mennyiségben tudjanak megvalésulni, igy a
palyazatot nem kell médositani, a lehivhaté részt nem kell csokkenteni. Ezt a tételt lathatjuk a
pétmunka ajanlatmasodik sordban. — Kerités

A burkolatok a terveken szereplé modon is elkészithetbek lettek volna, viszont tébb
problémét is felvet a terv szerinti megvaldsitds. A bolcséde €s az 6voda épiilete kozotti
vizelvezetés nem megoldott, nem megtervezett, annak utélagos kiépitése sziikségessé valt
volna, tobbletkoltséget vont volna magaval.

Az udvari jatékok alad betervezett esésvédd burkolatok a telepitendd jatékok miszaki
specifikdcidja alapjan nem sziikségesek, a gumiburkolatok kialakitdsa csak a jatékok
telepitése utan lennének megvalésithatéak. Azért taldltuk ki az a megoldast, hogy a jatékok
alatti teriiletet, mivel nem sziikséges, nem burkoljuk le, azok megmaradnak fiivesitend6
tertiletnek, igy a jatszé udvar vizelvezetése méris megoldotta valik. Mivel a gumiburkolatot a
kozbeszerzés alapjan nem tudjuk, és nem is akarjuk elhagyni, abbdl, a mellékelt
helyszinrajzon szereplé koncepcié alapjan, melyet az intézményvezetSvel és a bolcsédei
szakértovel is leegyeztettiink, épitiink egy ,,fut6 bicikli palyat”. Ennek a kialakitasédhoz kértiik,
hogy a keritést kicsit jobban toljuk bele az 6voda udvar teriiletébe.

A kivitelez6 a jatékok hidnya miatt nincs id8hatrényban, a vizelvezetés megoldédik, a
burkolatok a bélesédéhez kapcsoldéddan elkésziilnek! Ennek a burkolatnak a kialakitasénak a
koltségét tartalmazza a pétmunka ajanlat harmadik sora. — Ont6tt gumiburkolat 4thelyezése
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Egyébként ennél a tételnél szerencsésebb lett volna az ,athelyezése” helyett az alépitményi
kialakitdsat hasznalni, mivel az Ont6tt gumiburkolathoz kapcsolddd alépitményi tételek
szerepelnek az eredeti koltségvetésben, viszont a gumilapokhoz az alépitmény kimaradt.

A pétmunka ajanlatban egy tétel szerepel még, egy homokozo, mely tétel mind a kivitelez6i
koltségvetésben, mind pedig az eszkozbeszerzésben szerepel, de két homokozo6t az udvaron
nem tudunk elhelyezni. Ezért a kozbeszerzés bonyolitdjaval leegyeztetve az a dontés sziiletett,
hogy a kivitelezd nem veszi meg a homokozdt, annak koltsége azért keriilt leminuszolasra.
Pétmunka ajanlat 6t6dik sora. — Elmaradé homokoz6

A pétmunka ajanlatban szereplé mennyiségeket ellenGriztem.

Amennyibe kérdése meriil fel Polgdrmester urnak, kérem keressen!
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