
Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2

                                                                              

                                                                              

Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítési munkái                                        

2364 Ócsa, Baross utca 16. hrsz.: 1562.                                        

                                                                              

Készült: 2023.08.21.

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Melegburkolat készítése oldalfalon 365.514 177.818

Kerítés 315.488 488.283

Öntött gumiburkolat áthelyezése 333.000 310.800

Fürdető pult készítése 152.900 127.100

Elmaradó homokzó -239.700 -45.900

927.202 1.058.101

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 ÁFA 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

1.985.303

536.032

2.521.335

Pótmunka ajánlat



Munkanem 

megnevezése

Anyag összege Díj összege Anyag és díj 

nettó összesen

Melegburkolat 

készítése oldalfalon

365.514 177.818 543.332

Kerítés 315.488 488.283 803.771

Öntött gumiburkolat 

áthelyezése

333.000 310.800 643.800

Fürdető pult készítése 152.900 127.100 280.000

Elmaradó homokozó -239.700 -45.900 -285.600

Összesen: 927.202 1.058.101 1.985.303

Főösszesítő



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 K-tétel Melegburkolat készítése oldalfalon 

csoportszobákban 

37,7 m2 11.300 6.600 426.010 248.820

1 47-011-

3.1.1.1.1-

0160012

Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, 

nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér 

vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi 

lekapart ásványi előkészített alapfelületen, 

vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima 

felületen, POLI-FARBE Inntaler 

páraáteresztő szilikát beltéri fehér falfesték

-37,7 m2 306 Ft 1.234 -11.536 Ft -46.522 Ft

2 42-042-31.3.4 Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, 

ráültetett lábazat készítése saját anyagából

-24 m 2.040 Ft 1.020 Ft -48.960 Ft -24.480 Ft

Munkanem összesen: 365.514 177.818

543.332

Melegburkolat készítése oldalfalon

Elmaradó tételek



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag összesen Díj összesen

6 K-tétel Kerítés készítése horganyzott 

zártszelvényből és drótfonatos 

hálóból oszlopokkal (beton 

pontalappal)

47 fm 6.713 Ft 6.000 Ft 315.488 Ft 282.000 Ft

7 K-tétel Meglévő kerítés bontása 1 klt 0 Ft 135.000 Ft 0 Ft 135.000 Ft

8 K-tétel Meglévő kerítés kapu 

áthelyezése

1 klt 0 Ft 71.283 Ft 0 Ft 71.283 Ft

Munkanem összesen: 315.488 488.283

803.771

Kerítés



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 K-tétel Szegélyezés készítése 

szegélyelemekből, monolit 

betongerendába rakva kompletten

74,00 fm 4.500 Ft 4.200 Ft 333.000 Ft 310.800 Ft

Munkanem összesen: 333.000 310.800

643.800

Öntött gumiburkolat áthelyezése



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 K-tétel 009 Fürösztő-biliztető 

helyiségbe elhelyezésre kerülő 

fürdető pult készítése

1,00 klt 153.900 Ft 128.100 Ft 152.900 Ft 127.100 Ft

Munkanem összesen: 152.900 127.100

280.000

Melegburkolat készítése oldalfalon



Ssz

.

Tétels

zám

Tétel 

szövege

Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

6 K Játszótéri 

homokozó 

készítése

-12 m2 19.975 Ft 3.825 Ft -239.700 Ft -45.900 Ft

Munkanem 

összesen:

-239.700 -45.900

-285.600

Elmaradó homokozó


