
Ócsa, Damjanics u., Martinovics u. ( Üllői u. ) gyalogátkelőhely költségvetés
PÓTMUNKA

Ajánlat adó: KÖZMŰÚT J.K.K. Kft 1171. Bp. Borsfa utca 38. adószám: 25362035-2-42

Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys. Díj egységár ( Ft.) Anyag egyégár (Ft.) Díj összesen (Ft.) Anyag összesen (Ft.) A+D össz. ( Ft. )
 Eredeti ajánlat

anyag+díj összesen 
Megjegyzés

21. Irtás, föld- és sziklamunka

Bevágási szelvény bővítése elszállítása (Martinovics u.) 12 m3 3 500 5 000                      42 000                60 000                       102 000             8 500                         

Bevágási szelvény bővítése elszállítása 10 cm vtg ( Damjanics u.) 10,5 m3 3 500 5 000                      36 750                52 500                       89 250               8 500                         

Meglévő beton járda bontás, lerakóhelyre szállítással (Martinovics u,) 30 m2 4 500 5 000                      135 000              150 000                     285 000             9 500                         

Meglévő beton járda bontás, lerakóhelyre szállítással (Damjanics u,) 2 m2 4 500 5 000                      9 000                  10 000                       19 000               9 500                         

Meglévő beton járda bontás, lerakóhelyre szállítással (JÁRDA) 45 m2 4 500 5 000                      202 500              225 000                     427 500             9 500                         

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén ( Martinovics u,) 30 m2 250 -                           7 500                  -                              7 500                 250                            

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén ( JÁRDA) 30 m2 250 -                           7 500                  -                              7 500                 250                            

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén ( Damjanics u.) 105 m2 250 -                           26 250                -                              26 250               250                            

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90% 

(Martinovics u.)
30 m2 500 -                           15 000                -                              15 000               500                            

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90% 

(JÁRDA)
45 m2 500 -                           22 500                -                              22 500               500                            

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90% ( 

Damjanics u. )
105 m2 500 -                           52 500                -                              52 500               500                            

40. Vízépítés

szikkasztó árok profilozás, új szikkasztó árok létesítés (Martinovics u,) 10 fm 5 000 -                           50 000                -                              50 000               5 000                         

ELMARADÓ járdarács folyóka építés (szikkasztó árokba bekötéssel) -15 fm 25 000 20 000                    375 000 -             300 000 -                    675 000 -            45 000                       

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

15 cm vtg. homokos kavics (Martinovics u.) 6 m3 7 500 7 500                      45 000                45 000                       90 000               15 000                       

15 cm vtg. homokos kavics (JÁRDA) 6,75 m3 7 500 7 500                      50 625                50 625                       101 250             15 000                       

20 cm vtg. 0/22 murva útalap építés (Martinovics u.) 8 m3 2 080 12 920                    16 640                103 360                     120 000             15 000                       

20 cm vtg. 0/22 murva útalap építés (JÁRDA) 9 m3 2 080 12 920                    18 720                116 280                     135 000             15 000                       

20 cm vtg. 0/63 murva útalap építés ( Damjanics u. ) 21 m3 2 080 12 920                    43 680                271 320                     315 000             az eredeti ajánlat nem tartalmazta

K 20 cm vtg. CKT útalap ( JÁRDA) 0,8 m3 15 000 35 000                    12 000                28 000                       40 000               az eredeti ajánlat nem tartalmazta

K 20 cm vtg. CKT útalap ( Damjanics u.) 0,8 m3 15 000 35 000                    12 000                28 000                       40 000               az eredeti ajánlat nem tartalmazta
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62. Kőburkolat készítése

Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával 

(Martinovics u.)
1,6 m 9 250 14 800                -                              14 800               11 000                       

Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával 

(Damjanics u,) u.)
8 m 9 250 74 000                -                              74 000               11 000                       

K
KIEMELT szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával 

(Damjanics u,) 
3 m 9 250 27 750                -                              27 750               az eredeti ajánlat nem tartalmazta

Süllyesztett kerti szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton 

alapgerendával (Martinovics u.)
30 m 5 000 150 000              -                              150 000             11 000                       

Süllyesztett kerti szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton 

alapgerendával (JÁRDA)
30 m 5 000 150 000              -                              150 000             6 000                         

taktilis térkőből vezetősáv építés ( 30*30 ) 3,3 fm 4 500 14 850               4 500                         

az eredeti ajánlati ár (anyag+díj) 

összesen

4500.-Ft/fm árat tartalmazott, az 

összesítésben nem szerepel

m2 volt a mennyiség, átváltva !!!

térkő burkolat építés 6 cm vtg. térkőből (Martinovics u.) 30 m2 5 400 162 000              -                              162 000             9 500                         

térkő burkolat építés 6 cm vtg. térkőből (Damjanics u.) 2 m2 5 400 10 800                -                              10 800               9 500                         

térkő burkolat építés 6 cm vtg. térkőből (JÁRDA) 45 m2 5 400 243 000              -                              243 000             9 500                         

70. Forgalomtechnika, egyéb munkák

Kresz táblák elhelyezés 1 db 11 000 18 000                    11 000                18 000                       29 000               29 000                       

ellentmondás van az anyag+díj 

értékében, mert az eredeti ajánlatban 

29000 Ft/db ár szerepel

Kresz oszlop elhelyezés 1 db 13 000 17 000                    13 000                17 000                       30 000               30 000                       

Összes nettó költség ( Ft. ) 1 019 515           840 085                     1 874 450          

ÁFA 27 % ( Ft. ) 506 102             

Összes bruttó költség ( Ft. ) 2 380 552          

Megrendelő által biztosított anyagok:

40/20/15 süllyesztett útszegélykő 23 m2 1 750                      40 250                       40 250               

10x20x6xszürke térkő 174 m2 4 100                      713 400                     713 400             9 500                         

a többlet munka elszámolásban a díj 

egységára:5400 Ft/m2, melyet ha 

levonunk a 9500 Ft/m2 eredeti ajánlati 

árból, úgy az anyag 

egységára 4100 Ft/m2 marad

100x5x20 kertiszegélykő 173 m2 1 000                      173 000                     173 000             6 000                         

a többlet munka elszámolásban a díj 

egységára:5000 Ft/fm, melyet ha 

levonunk a 6000 Ft/fm eredeti ajánlati 

árból, úgy az anyag 

egységára 1000 Ft/fm marad

Összes nettó költség ( Ft. ) 926 650             

Budapest, 2026. július 28.

Mátrai József

ügyvezető

7 fenti nettó költségből levonanadó a megrendelő által biztosított anyagok értéke 883 300 Ft. (az alábbi táblázat tartalmazza) 1 874 450 - 926 650 = 947 800,-
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Ócsa, Martinovics u. ( Üllői u. ) gyalogátkelőhely költségvetés

Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys. egységár ( Ft.)

21. Irtás, föld- és sziklamunka

Bevágási szelvény bővítése elszállítása 24,64 m3 7 000 

Meglévő beton járda bontás, lerakóhelyre szállítással 18 m2 10 000 

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 56 m2 300 

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 

90%
56 m2 300 

40. Vízépítés

szikkasztó árok profilozás, új szikkasztó árok létesítés 20 fm 4 000 

járdarács folyóka építés (szikkasztó árokba bekötéssel) 6 fm 12 000 

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

15 cm vtg. homokos kavics 8,4 m3 16 000 

20 cm vtg. 0/22 murva útalap építés 11,2 m3 20 000 

62. Kőburkolat készítése

Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton 

alapgerendával 
6 m 9 500 

Süllyesztett kerti szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton 

alapgerendával 
55 m 8 500 

taktilis térkőből vezetősáv építés ( 30*30 ) 16,5 fm 5 000 

térkő burkolat építés 6 cm vtg. térkőből 56 m2 8 000 

70. Forgalomtechnika, egyéb munkák

Kresz táblák elhelyezés 10 db 22 000 

Kresz oszlop elhelyezés 6 db 16 000 

Burkolati jel festése tartós jellel kézi 16 m2 18 000 

építés alatti forgalomkorlátozás 1 db 150 000 

kerítés lábazat átépítés, megerősítés 13 fm 20 000 

kiemelt szintű megvilágítás kiépítése 1 db 1 750 000 

Összes nettó költség ( Ft. )

ÁFA 27 % ( Ft. )

Összes bruttó költség ( Ft. )

Újhartyán, 2024.02.09.

Lauter Attila

tervező

KÉ-K 13-10633



össz. ( Ft. )

172 480             

180 000             

16 800               

16 800               

80 000               

72 000               

134 400             

224 000             

57 000               

467 500             

82 500               

448 000             

220 000             

96 000               

288 000             

150 000             

260 000             

1 750 000          

4 715 480          

1 273 180          

5 988 660          

KÉ-K 13-10633


